

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

Pavimentação Rua Jose Eugenio dos Santos

Data de início da obra:

Item	DESCRIÇÃO Grandes Itens (Etapas da obra)	VALOR DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS	
		R\$ 1,00	Peso %	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%
1	RUA JOSE EUGENIO DOS SANTOS	25.974,06	100%	-	100%		0%
2				-			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
	TOTAIS	25.974,06	100%	25.974,06	100%	-	0%
	TOTAIS ACUMULADOS			25.974,06	100%	25.974,06	100%

Observações:

1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referent
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

LARANJAL MG, 05 DE MAIO DE 2022



Responsável Técnico: Paulo César Corrêa
CREA 248742/D

Fernado Gonçalves dos Santos
Prefeito Municipal