
LOCAL: RUA CLÓVIS SALGADO,100 -LARANJAL-MG BDI=20,09%

ETAPAS Físico / Financeiro Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Físico % 100,00%

6.365,75 6.365,75

Físico % 50,00% 50,00%

56.399,59 28.199,80 28.199,80

Físico % 40,00% 40,00% 20,00%

278.197,41 111.278,96 111.278,96 55.639,48

Físico % 40,00% 40,00% 20,00%

32.523,91 13009,56 13009,56 6504,78

Físico %

373.486,66 34.565,55 139.478,76 111.278,96 68.649,05 13.009,56 6.504,78

Fernando Gonçalves dos Santos GUILHERME DIAS DUARTE

                PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RJ : 202157458-0 

CNPJ:17.947.615/0001-22

Nome: Vanessa M. Machado  

Assinatura: 

INFRAESTUTURA (CORTINAS, 

PILARES E VIGAS)

SUPRAESTRUTURA(LAJE, 

GUARDA RODAS E GUARDA 

Responsável Técnico:   Engenheiro civil    CREA 70595/D-MG Observações:

FUNDAÇÃO- BLOCOS E 

ESTACAS

A N E X O   
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:RECONSTRUÇÃO DA PONTE(13,10X4,20M=55,02M²)- COMUNIDADE DO CRISTAL VALOR DO CONVÊNIO: 

SERVIÇOS PRELIMINARES



R$373.486,66

BDI=20,09%

Total

100,00%

6.365,75

100,00%

56.399,59

100%

278.197,41

100%

32.523,91

100,00%

373.486,66

Observações:

A N E X O   
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


