



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Telefone: (32) 3424-1387 / 3424-1918

ANEXO III

OBRA: REFORMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - LARANJAL-MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL		VALOR TOTAL: R\$ 28.889,66				DATA: 01/03/2022		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
	1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/RETRADA	Fisico % Financeiro	100,00% 86,15	100,00% 86,15			100,00% 86,15
	2	MOVIMENTO DE TERRA	Fisico % Financeiro	100,00% 0,00	100,00% 0,00			100,00% -
	3	ALVENARIA- MURO DE BLOCOS	Fisico % Financeiro	100,00% 0,00	100,00% 0,00			100,00% -
	4	ESTRUTURA DO MURO-SAPATAS, COLUNAS E VIGAS	Fisico % Financeiro	100% 0,00	100% 0,00			100,00% -
	5	IMPERMEABILIZAÇÃO	Fisico % Financeiro	100,00% 10.677,20	100,00% 10.677,20			100,00% 10.677,20
	6	DERENAGEM	Fisico % Financeiro	100,00% 12.239,52	100% 12.239,52			100,00% 12.239,52
	7	COBERTURA	Fisico % Financeiro	100,00 3.741,44	100,00 3.741,44			10000,00% 3.741,44
	8	PINTURA	Fisico % Financeiro	100,00% 8.651,45	100,00% 8.651,45			3.741,44 0,00%
	9	ESQUADRIAS DE FERRO	Fisico % Financeiro	100,00% 2.463,66	100,00% 2.463,66			- -
	10	ESQUADRIA DE MADEIRA	Fisico % Financeiro	100,00% 1.999,66	100,00% 1.999,66			0,00% -
	11	LIMPEZA GERAL DA OBRA	Fisico % Financeiro	100,00% 1.280,00	100,00% 1.280,00			0,00% -
TOTAL BDI 28%			Fisico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
			Financeiro	R\$ 41.139,08	R\$ 41.139,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.139,08

FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


PAULO CESAR CORREA
ENG. CIVIL CREA: 248742/D-MG