



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Laranjal **VALOR DA OBRA** **73.501,12**

OBRA: MURO DE VEDAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL XV DE NOVEMBRO

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
REFORMA DO TELhado DA SECRETARIA DE SA	Físico %	100,00%					100,00%
	9.499,65	9.499,65					9.499,65
PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE	Físico %	40,00%	60,00%				100,00%
	64.001,48	25.600,59	38.400,89		-		64.001,48
TOTAL COM BDI DE 24,18%	Físico %	47,75%	52,25%				100,00%
	73.501,12	R\$ 35.100,24	R\$ 38.400,89				73.501,12

Responsável Técnico:

Data:02/03/2026

Nome: VANESSA MONTES MACHADO
ENGENHEIRA CIVIL

CREA- MG 70595/D

Assinatura: