PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
CNPJ: 17.947.615/0001-22
Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1918

ANEXO 111 |

REFORMA PARA FUTURA SEDE DA ASFRELAR- ASSOCIACAO DAS FOLIAS DE REIS DE LARANJAL

OBRA:
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL VALOR TOTAL: R$ 32.992,89 DATA: 24/03/2022
PRAZO DA OBRA:90 DIAY
P = FISICO/ TOTAL o - -
ITEM [CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
- Fisico % 100,00% 100,00% 100,00%
1 INSTALAGAO DA OBRA Financeiro 579,85 579,85 579,85
SERVIGOS DE RECUPERAGAO Fisico % 100,00% 100,00% 100,00%
2 ESTRUTURAL NAS LAJES VIGAS E Financeiro 3.378.36 3.378.36
PILARES ' ' 3.378,36
ALVENARIA-REVESTIMENTO Fisico % 100,00% 100,00% 100,00%
3 PAREDE Financeiro 1.641,06 1.641,06 1.641,06
Fiscio % 100% 100% 100,00%
4 PISOS Financeiro 7.331,28 7.331,28 7.331,28
Fiscio % 100,00% 30,00% 70,00% 100,00%
5 PINTURA Financeiro 3.719,53 1.115,86 2.603,67 3.719,53
Fiscio % 100,00% 100%]100,00%
6 FORRO Financeiro 4.633,82 4.633,82 4.633,82
Fiscio % 100,00% 50,00% 50,00% 50,00%
8 COBERTURA Financeiro 10.801,66 5.400,83 5.400,83 5.400,83
i Fiscio % 100,00% 100,00%| 100,00%
9 ELETRICA Financeiro 1.113,84 1.113,84 1.113,84
Fiscio % 100,00% 50,00% 50,00%| 100,00%
10 LIMPEZA FINAL Financeiro 384,01 192,00 192,00 384,01
Fisico % 57,91% 24,41% 17,69%|100%
TOTAL BDI 26,00 Financeiro R$ 33.583,42 R$ 19.447,25 R$ 8.196,51 R$ 5.939,66 R$ 33.583,42
FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS VANESSA MONTES MACHADO
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